



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVA



KOMUNA E RAHOVECIT - OPSTINA ORAHOVAC
Drejtoria për Administratë të përgjithshme
Cështjeje za Opštu Upravu



-III- Nr. l prot. 3446 Më Dt. 08.07.20 21
Br. prot. RAHOVEC - ORAHOVAC

KOMUNA E RAHOVECIT

OPSTINA ORAHOVAC / MUNICIPALITY OF RAHOVEC

ANEKS KONTRATA

NDËRTIMI I RRUGËS NË FSHATIN ZOQISHT

Numri i kontratës: 623-21-4122-5-3-5/C278

Numri i brendshëm: 623-20-026-5-2-1/5

Autoriteti Kontraktues: KOMUNA E RAHOVECIT, dhe


N.P.T. "Bamirs", L. Bajraktari, SUHAREKË, në tekstin e mëtejme ("Kontraktuesi"), janë pajtuar të lidhin këtë Aneks kontratë:

- I. Duke pasur parasysh se palët kontraktuese të përmendura më lartë kanë lidhur kontratë mbi kryerjen e punëve për: Ndërtimi i rrugës në fshatin Zoqisht, me Numër të prokurimit: 623-20-2903-5-2-1 & 623-20-026-5-2-1, të datës: 30.07.2020, e cila kontratë është në realizim e sipër.
- II. Duke u bazuar në kërkesën për punë shtesë nga menaxheri i projektit dhe arsyetimet për mospërfshirjen e punëve shtesë në kontratën bazë, në njoftimin për Komisionin Rregullativ të Prokurimit Publik për procedurë të negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë, në vendimin mbi aprovimin e punëve shtesë të kontratës dhe kryerjen e suksesshme të punëve për: Ndërtimi i rrugës në fshatin Zoqisht, Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi pajtohen që të lidhin aneks kontratë për kryerjen e punëve shtesë sipas ofertës së datës: 28.06.2021, me kushte të njëjta si në kontratën bazë.
- III. Kontrata hynë në fuqi me datën e nënshkrimit, ndërsa ekzekutimi i punëve dhe/ose shërbimeve duhen të përfundohen në afat jo më të gjatë se: 15 ditë pune pas fillimit të ekzekutimit të Punëve dhe/ose Shërbimeve.

ME KËTË U PAJTUAN SI VIJON:

1. Kontrata bazë që është duke u përmbyshur, është vazhduar edhe për kryerjen e punëve shtesë të pa parashikuara si marrëveshje reciproke në mes palëve.
2. Çmimi i punëve shtesë është gjithsej: 4,650.00 €
(Katërmijë e gjashtëqindpesëdhjetë Euro e zero Cent)
sipas përshkrimeve të punëve dhe sasive të dhëna në Dosjen e tenderit numër: 623-21-4122-5-3-5/C278 & 623-20-026-5-2-1/5.
3. Punët shtesë kontraktohen bazuar në përshkrimin e punëve shtesë të Menaxherëve të Projektit, Njoftimit në KRPP dhe kushteve të negociuara në mes të Autoritetit Kontraktues dhe Kontraktuesit që janë pjesë e këtij Aneksi të Kontratës.
4. PAGESA e punëve shtesë do të bëhet në bazë të konstatimit të Personave të Autorizuar të Autoritetit Kontraktues pas përfundimit të punëve.
5. Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:
 - a. Marrëveshja e kontratës;
 - b. Përshkrimi i punëve shtesë nga Menaxherët e projektit që duhet të realizohen;
 - c. Njoftimi në KRPP për punët shtesë.
6. Të gjitha kushtet tjera të kontratës bazë mbesin të njëjta.

Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një original për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues:		Për Kontraktuesin:	
Emri:	Astrit Mullabazi	Emri:	Gëzim Bajraktari
Pozita:	Menaxher i Prokurimit	Pozita:	Drejtor
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	08.07.2021	Data:	08.07.2021
Vula:		Vula:	

PARAMASA E PUNËVE					
Nr.	Pershkrimi i aktivitetit	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
2	PUNIMET TOKËSORE				
2.1	Gërmimi i gjerë dheut të kat. III - IV	m ³	2700.00	0.50 €	1,350.00 €
GJITHSEJ PUNIMET TOKËSORE:					1,350.00 €
4	MBISTRUKTURA E RRUGËS				
4.1	Furnizimi, transporti, planifikimi dhe kompaktimi i shtresës së tamponit me material të granular 0-60 mm. Në trashësi t=25 cm.	m ³	600.00	5.50 €	3,300.00 €
GJITHSEJ MBISTRUKTURA:					3,300.00 €
REKAPITULLIMI					
NR					
2	PUNIMET TOKËSORE				1,350.00 €
4	MBISTRUKTURA				3,300.00 €
TOTALI:					4,650.00 €

