



Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government



Komuna e Rahovecit/ Opština Orahovac / Municipality of
Rahovec
Drejtoria për Buxhet dhe Financa

Organizata Buxhetore: Komuna Rahovec
Kodi Buxhetor: 623

Numri i projektit në Ligjin e buxhetit	Numri i zotimit në SIM.FK	Titulli i kontraktës (i plotë)	Numri i prokurimit (e-prokurim)	Vlera gjithsej e kontraktës	Aktet i kontraktës (në muaj)	Vlera e mbetur e kontraktës	Aktet i mbetur i kontraktës (në muaj)	Shtetlime
N/A	N/A	Ndërtimi i objektit të Cerdhes së Fëmijëve në Rakoc	623-18-6264-5-1-1	508,260.43	24	1,557.08	0	Proces
N/A	N/A	Zgjerimi i ndicimit publik në Rahovec	623-19-6571-5-1-1	806,689.45	36	69,110.15	3	Proces
N/A	N/A	Ndërtimi i SHFMU "LIRIA" Fortesë	623-19-5504-5-1-1	834,983.53	36	85,908.21	7	Proces
N/A	N/A	Ndërtimi i rrugëve në Komunën e Rahovecit - Lot I - Vazhdim	623-20-3607-5-1-1	337,408.33	24	208,968.13	0	Proces
N/A	N/A	Ndërtimi i rrugëve në Komunën e Rahovecit - Lot II	623-20-3607-5-1-1	262,463.50	24	119,636.40	0	Proces
N/A	N/A	Furnizim me komora ftohëse dhe lakto friza	623-20-5280-1-1-1	208,860.00	24	81,959.00	0	Proces
N/A	N/A	Rregullimi i varrezave të dëshmorëve dhe civilëve - Lot I	623-20-3325-5-2-1	134,795.00	24	63,763.72	0	Proces
N/A	N/A	Vazhdimi i rregullimit dhe ristrukturimit të shtrimit të lumit Rimnik në Fortesë	623-20-4677-5-1-1	508,862.94	24	348,211.95	0	Proces
N/A	N/A	Martëbajlja e ndërtimit publik Rahovec	623-20-2434-5-2-1	196,262.56	36	27,211.90	7	Proces
N/A	N/A	Hartimi i projekteve në komunën e Rahovecit	623-20-1767-2-1-1	350,000.00	36	139,395.10	4	Proces
N/A	N/A	Trajtimi i shtrësve të perroitjeve në Komunën e Rahovecit	623-20-2870-5-1-1	832,570.65	24	458,400.03	0	Proces
N/A	N/A	Servisimi dhe mirëmbajtja e kabinetit të Radiologjisë në QKMF	623-20-6889-2-2-1	29,739.60	36	9,935.60	0	Proces
N/A	N/A	Mblidhja e investimeve Kapitale	623-20-6834-2-2-1	80,000.00	24	15,645.54	0	Proces
N/A	N/A	Mercetimi i rrugëve dhe trotuarëve	623-21-1972-5-1-1/C292	398,649.28	36	220,257.34	19	Proces
N/A	N/A	Lotio III- Rregullimi i rrugëve fshorë në komunën e Rahovecit	623-21-1544-5-1-1/C275	180,100.00	36	74,645.00	18	Proces
N/A	N/A	Lot I - RREGULLIMI I RRUGËVE FUSHORË NË KOMUNËN E RAHOVECIT	623-21-1544-5-1-1/C273	182,500.00	36	120,887.06	17	Proces
N/A	N/A	Lotio IV- Rregullimi i rrugëve fshorë në komunën e Rahovecit	623-21-1455-5-1-1/C276	80,220.00	36	14,625.50	18	Proces
N/A	N/A	Vazhdimi i ndërtimit të shtëpisë muze të Ukshin Hoti	623-21-2033-5-2-1	189,560.13	24	77,752.69	14	Proces
N/A	N/A	Ndërtimi i AMF-së në Lagjen e Epërme	623-21-1546-5-2-1/C270	252,269.86	500 ditë punë	76,501.87	0	Proces
N/A	N/A	Ndërtimi i urës dhe kanalit të kullimit në Çifllak-Lot 4	623-21-2485-5-1-1/C301	708,171.68	36	494,425.84	19	Proces
N/A	N/A	Fasadimi i objekteve të Komunas	623-21-4283-5-2-1	48,777.39	250 ditë punë	16,265.39	0	Proces
N/A	N/A	Ndërtimi i paqeve në komunën e Rahovecit	623-21-4279-5-2-1/C302	288,963.00	500 ditë punë	109,594.55	1	Proces
N/A	N/A	Ndërtimi i kanleve të kullimit në fshatin deje- Loto 1	623-21-3119-5-1-1/C333	246,723.39	36	205,870.38	22	Proces
N/A	N/A	Ndërtimi i kanleve të kullimit në fshatin Sapinç- Loto 3	623-21-3119-5-1-1/C335	457,721.33	36	306,683.18	11	Proces
N/A	N/A	Rregullimi i shtrimit të perroës në fshatin Celinë	623-21-3119-5-1-1/C334	323,093.18	36	82,808.36	11	Proces
N/A	N/A	Ripartimi i monumenteve kulturore historike dhe terreneve sportive	623-21-4944-5-2-1/C315	290,924.63	36	129,447.78	11	Proces
N/A	N/A	Rregullimi i kanleve të kullimit të tokave bujqësore në Rakoc Lot II	623-21-2485-5-1-1/C299	239,520.46	36	109,520.46	12	Proces
N/A	N/A	Rregullimi i kanleve të kullimit të tokave bujqësore në Rakoc Lot III	623-21-2485-5-1-1/C300	595,741.42	36	288,486.63	19	Proces
N/A	N/A	Renovimi i objektit të Vjetër të QKMF-së në Rahovec	623-21-4547-5-1-1/C338	459,853.59	500 ditë punë	45,985.36	3	Proces
N/A	N/A	Ndërtimi i shtrimit të protit në lagjen Kelemani në Kramrovik	623-21-4766-5-2-1/C303	266,034.72	36	78,848.90	19	Proces
N/A	N/A	Ndërtimi i rrugëve Lokale në Komunën e Rahovecit	623-21-4731-5-1-1/C329	318,785.82	36	227,316.75	19	Proces
N/A	N/A	Ndërtimi i rrugëve Lokale në Komunën e Rahovecit	623-21-4731-5-1-1/C330	807,338.39	36	642,392.63	19	Proces
N/A	N/A	Ndërtimi i rrugëve Lokale në Komunën e Rahovecit	623-21-4731-5-1-1/C330	444,043.68	36	425,164.68	19	Proces
N/A	N/A	Ndërtimi i rrugëve Lokale në Komunën e Rahovecit	623-21-4146-5-1-1/C334	356,131.95	36	286,151.95	19	Proces
N/A	N/A	Ndërtimi i Kompleksit sportiv në zonën turistike në Rahovec	623-21-4146-5-1-1/C323	59,963.00	36	29,467.90	19	Proces
N/A	N/A	Ndërtimi i qendrave turistike, Rrime sportive dhe muze	623-21-4944-5-2-1/C314	130,015.71	36	83,430.21	19	Proces
N/A	N/A	Mercetimi i rrugëve dhe trotuarëve lot 3	623-21-1972-5-1-1/C291	190,973.00	36	116,021.50	19	Proces
N/A	N/A	Ndërtimi i kanalit të tokave nga Shitvica deri në Fortesë	623-21-2485-5-1-1/C298	2,386,301.90	36	1,816,092.07	17	Proces
N/A	N/A	Rregullimi i varrezave të dëshmorëve dhe civilëve	623-21-4434-5-2-1/C294	124,949.00	36	91,732.41	19	Proces

N/A	Furnizim me mekanizëm bujqësor për fermer me participim 80% me 20% LOT III dhe IV	623-2-14135-1-1-/C357	353,100.00	36	109,585.49	25	Proces
N/A	Furnizim me mekanizëm bujqësor për fermer me participim 80% me 20% LOT II	623-2-14135-1-1-/C356	148,850.00	36	113,850.00	26	Proces
N/A	Furnizim me mekanizëm bujqësor për fermer me participim 80% me 20% LOT I	623-2-14135-1-1-/C355	147,825.00	36	86,645.00	26	Proces
N/A	Furnizim me mekanizëm bujqësor për fermer me participim 80% me 20% LOT V	623-2-14135-1-1-/C358	121,200.00	36	114,210.00	26	Proces
N/A	Furnizim me mekanizëm bujqësor për fermer me participim 80% me 20% LOT VI	623-2-14135-1-1-/C359	18,940.00	36	4,488.00	26	Proces
N/A	Furnizim me gjyra PVC	623-2-11827-2-1-/C363	56,680.00		8,290.80		Proces
N/A	Pastirini dhe mirmbajtja e objekteve komunale ritenderim	623-2-18508-2-1-/C347	119,457.60	24	70,015.44	12	Proces
N/A	Pastirini dhe mirmbajtja e objekteve komunale ritenderim	623-2-18508-2-1-/C349	117,197.24	24	54,300.36	12	Proces
N/A	Mirmbajtja e infrastrukturës rrugore gjatë sezonave dhe mbledhja e mbeturinave	623-2-19748-2-1-/C351	214,503.68	24	111,016.39	12	Proces
N/A	Mirmbajtja e infrastrukturës rrugore gjatë sezonave dhe mbledhja e mbeturinave	623-2-19748-2-1-/C350	173,464.13	24	96,769.21	12	Proces
N/A	Mirmbajtja e infrastrukturës rrugore gjatë sezonave dhe mbledhja e mbeturinave	623-2-19748-2-1-1	73,784.72		28,278.16		Proces
N/A	Rrenjimi i objekteve pa leje në komunën e Rahovecit	623-2-15827-5-2-1-/C339	54,650.00	36	32,360.00	12	Proces
N/A	Pastirini dhe mirmbajtja higjienike të objekteve të Komunes	623-2-18508-2-1-1-/C348	9,655.20		6,436.80		Proces
N/A	Furnizim me material shpëznues mjekësor	623-2-11350-1-2-1-/C354	48,794.00		8,073.50		Proces
N/A	Instalimi i anulipes qendrore në SHMU Xhiel Hapla - Toni	623-2-15370-5-2-1-/C327	98,665.85		7,592.97		Proces
N/A	Ndërtimi i busleve të Deshmorëve	623-2-1-3794-4-2-3	6,995.00		1,002.00		Proces
N/A	Mirëmbajtja e objekteve kulturore, Monumenteve, fushave sportive dhe reaktive	623-2-1-7823-2-3-6/C331	9,501.20		2,258.50		Proces
N/A	Dezinfektim, deratizim dhe deznektim	623-2-1-1818-2-2-1-/C272	19,940.00		7,365.00		Proces
N/A	Furnizime me flannj dhe rektuzia	623-2-1-5203-1-2-1/C313	16,396.50		903.85		Proces
N/A	Investime emergjente në infrastrukturë	623-2-1-1393-5-2-1/C255	99,977.50		76,685.29		Proces
N/A	Ofrimi i shërbimeve juridike ligjore për nevojat e komunes se rahovecit	623-2-1-10358-2-2-5/C353	50,000.00	6	5,205.88	0	Proces
N/A	Ndërtimi i objektit - Depo Bujqësore	623-2-2-8349-5-2-1	424,397.00	12	403,679.13	7	Proces
N/A	FURNIZIME me material shpëznues mjekësor për nevojat e OKMF	623-2-2-3932-1-2-1/C400	7,231.00	12	3,636.00	7	Proces
N/A	Sinjalizimi Horizontal dhe vertikal i rrugëve	623-2-2-1304-5-2-1/C396	150,000.00		85,554.71		Proces
N/A	Ndërtimi dhe rregullimi i Oborrit të depot e Matrexit Xerxe	623-2-2-6025-5-2-1/C401	22,968.00	24	12,968.00	11	Proces
N/A	Instalimi i jashtem i ujit, rrymes dhe kanalizimit në Qerthen Krashe e Madhe	623-2-2-2320-5-2-1/C368	81,895.00	7	34,895.00	1	Proces
N/A	Ndërtimi i infrastrukturës për tregun e rushtit - Hardhcest- faza përfundimtare	623-2-2-5963-5-2-1/C392	156,605.00	7	97,196.13	2	Proces
N/A	Ndërtimi i SHFMU Hamëz Thaqi- Xerxe	623-2-2-7571-5-1-14/C426	1,575,678.59	36	1,435,678.59	34	Proces
N/A	Ndërtimi i aneksit të SHFMU Katar Deshmorët- Ratkoc	623-2-2-8828-5-1-1/C428	899,991.89	36	789,991.89	34	Proces
N/A	Ndërtimi i shësitit në qendër të qytetit	623-2-2-4278-5-2-1	155,959.00	120 ditë	49,031.50	0	Proces
N/A	Asigjesimi i barave me afat të skaduar	623-2-2-2161-2-2-1/C366	21,880.00		16,035.60		Proces
N/A	Furnizimi me material shpëznues mjekësor për OKMF	623-2-2-3932-1-2-1/C399	30,000.00	12	23,289.00	7	Proces
N/A	Ndërtimi, Restaurimi dhe meremetimi i shëpis se veters ne rah	623-2-2-7736-5-2-1/C416	18,597.00	4 muaj	1,859.00	1	Proces
N/A	Ndërtimi i rrugëve dhe kendra rekratitve ne llogjen e komuniteteve	623-2-2-7382-5-2-1/C414	61,000.00	120 ditë	6,465.00	30 ditë	Proces
N/A	Furnizimi me Pelet për nevojat e komunes se Rahovecit	623-2-2-8956-1-1-/C419	272,320.00	12	200,671.67	9	Proces
N/A	Furnizimi me Dru për nevojat e komunes se Rahovecit	623-2-2-9763-1-1-/C424	159,220.00	2	30,150.90	0	Proces
N/A	MIRMBAJTJA E SHITGJEVE TE ECIES DHE PASTIRIMI LUMIT BIQEC	623-2-2-6019-5-2-1/C398	25,481.00	12	12,974.32	7	Proces
N/A	Ndërtimi i Shesthi Qendror	623-2-2-6778-5-1-1/C445	3,817,347.79	12	3,637,347.79	34	Proces
N/A	Ndërtimi i lokaleve afniste zezjare ne Rahovec	623-2-2-12234-5-2-1/C444	84,879.12	36	76,619.12		Proces
N/A	Furnizimi i shkollore me teknologji informative- Tabela	623-2-2-4901-1-2-1/C397	54,700.00		14,700.00		Proces
N/A	Ndërtimi i ndert, se perbashket per banim te familje me nevojë	623-2-2-9863-5-2-1-/C430	99,097.10	140 ditë	49,097.10	80 ditë	Proces
N/A	Ndërtimi i objekti -Depos Njicësore	623-8349-5-2-1	424,397.00	36	40,717.86	25	Proces
N/A	Renovime ne SHFMU BEKIM SYLKA	623-2-2-9042-5-2-1/C442	74,320.40	60 ditë	1,540.40	30 ditë	Proces
Gjithesëj			25,695,825.01		15,789,510.55		

Zyrtari Kryesor Administrativ

Smaji Latif

Rahovec, 15.04.2023



Zyrtari Kryesor Financiar

Afrim Ljani

15.04.2023