



Republika e Kosovës  
Republika Kosovo - Republic of Kosovo

Qeveria - Vlada - Government



Komuna e Rahovecit  
Opština Orahovac /Municipality of Rahovec

Drejtoria për Buxhet dhe Financa

Organizata Buxhetore: Komuna Rahovec  
Kodi Buxhetor: 623

| Numri i projektit në Ligjin e buxhetit | Numri i zotimit në SIMFK | Titulli i kontratës (i plotë)                                                                                     | Numri i prokurimit (e-prokurim) | Vlera gjithsej e kontratës | Afati i kontratës (në muaj) | Vlera e mbetur e kontratës | Afati i mbetur i kontratës (në muaj) | Shënime |
|----------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------|
| 53794                                  | N/A                      | Ndërtimi i urës dhe kanalit të kullimit në Çifllak-Lot 4                                                          | 623-21-2485-5-1-1/C301          | 708,171.68                 | 36                          | 267,430.44                 | 0                                    | Proces  |
| 53800                                  | N/A                      | Ndërtimi i kanaleve të kullimit në fshatin Dejne- Loto 1                                                          | 623-21-3119-5-1-1/C333          | 246,723.39                 | 36                          | 43,045.49                  | 0                                    | Proces  |
| 53790                                  | N/A                      | Ndërtimi i rrugëve Lokale në Komunën e Rahovecit                                                                  | 623-21-4731-5-1-1/C328          | 807,328.39                 | 620 ditë                    | 438,556.78                 | 0                                    | Proces  |
| 53790                                  | N/A                      | Ndërtimi i Kompleksit sportiv në zonën turistike në Rahovec                                                       | 623-21-4146-5-1-1/C324          | 391,134.45                 | 300 ditë                    | 51,156.96                  | 0                                    | Proces  |
| 50717                                  | N/A                      | Ndërtimi i kanalit të tokave nga Shtavica deri në Fortesë                                                         | 623-21-2485-5-1-1/C298          | 2,386,301.90               | 36                          | 975,851.94                 | 0                                    | Proces  |
| 51328                                  | N/A                      | Ndërtimi i objektit - Depo Bujqësore                                                                              | 623-22-8349-5-2-1               | 424,397.00                 | 480 ditë                    | 179,461.27                 | 0                                    | Proces  |
| 51468                                  | N/A                      | Ndërtimi i SHFMU Hamez Thaqi- Xerxe                                                                               | 623-22-7571-5-1-1/C426          | 1,575,678.59               | 480 ditë                    | 925,679.60                 | 0                                    | Proces  |
| 51353                                  | N/A                      | Ndërtimi i aneksit të SHFMU Kater Deshmoret-Ratkoc                                                                | 623-22-8828-5-1-1/C428          | 899,991.89                 | 480 ditë                    | 397,850.25                 | 0                                    | Proces  |
|                                        | N/A                      | Mirëmbajtja dhe pastrimi i pasqesës Mizarir Isma në Rahovec                                                       | 623-22-12829-2-2-1/C451         | 25,135.00                  | 24                          | 4,804.84                   | 0                                    | Proces  |
| 49832                                  | N/A                      | Ndërtimi i Sheshit Qendror                                                                                        | 623-22-6778-5-1-1/C445          | 3,817,347.79               | 960 ditë                    | 1,450,875.86               | 7                                    | Proces  |
|                                        | N/A                      | Pastrimi i përrenjëve dhe Lumenjeve në Komunën e Rahovecit                                                        | 623-22-11580-5-2-1/C446         | 142,856.00                 | 24                          | 90,256.24                  | 0                                    | Proces  |
|                                        | N/A                      | Ofrimi i shërbimeve juridike ligjore për nevojat e komunës së rahovecit                                           | 623-22-8650-2-2-1/C415          | 124,000.00                 | 24                          | 9,600.00                   | 0                                    | Proces  |
|                                        | N/A                      | Servisimi i pajisjeve mjekësore                                                                                   | 623-23-491-2-2-1/C461           | 96,000.00                  | 36                          | 59,669.00                  | 14                                   | Proces  |
|                                        | N/A                      | Trajtimi i qenve endacak në komunën e rahovecit                                                                   | 623-23-1687-2-2-1/C470          | 100,000.00                 | 36                          | 40,027.50                  | 15                                   | Proces  |
| 53866                                  | N/A                      | Ndërtimi dhe rregullimi i kanalizimeve fshatare (gropa septike) në komunën e rahovecit                            | 623-23-179-5-1-1/C486           | 518,437.00                 | 480 ditë                    | 128,437.00                 | 0                                    | Proces  |
|                                        | N/A                      | Hartimi i projekteve të ndryshme në komunën e rahovecit                                                           | 623-23-321-2-1-1/C463           | 350,000.00                 | 36                          | 278,293.89                 | 12                                   | Proces  |
| 53791                                  | N/A                      | Meremetimi i rrugëve dhe trotuareve – lot 1                                                                       | 623-23-3087-5-2-1/C483          | 380,000.00                 | 36                          | 279,587.40                 | 17                                   | Proces  |
| 53783                                  | N/A                      | Renovime në shkollën                                                                                              | 623-23-3431-5-2-1/C488          | 332,017.85                 | 36                          | 150,682.01                 | 17                                   | Proces  |
| 53790                                  | N/A                      | Ndërtimi i rrugëve lokale-lot 3                                                                                   | 623-23-3318-5-1-1/C508          | 1,049,999.50               | 16                          | 882,174.27                 | 0                                    | Proces  |
| 54804                                  | N/A                      | Rregullimi dhe mirëmbajtja e pajisjeve elektrike në hapësirë të jashtme dhe të brendshme në institucione publike  | 623-23-2282-2-1-1/C490          | 275,000.00                 | 36                          | 159,178.12                 | 19                                   | Proces  |
| 55182                                  | N/A                      | Ndërtimi i rrugëve në hapësirë të jashtme për biznes dhe turizëm                                                  | 623-23-5931-5-1-1/C512          | 1,896,482.49               | 16                          | 1,552,131.51               | 0                                    | Proces  |
| 52281                                  | N/A                      | Ndërtimi dhe renovimi QKMF-ve dhe AMF-ve                                                                          | 623-23-6893-5-2-1/C507          | 378,392.62                 | 16                          | 58,392.64                  | 0                                    | Proces  |
|                                        | N/A                      | Shërbimet e energjisë (esco) për komunën e rahovecit                                                              | 623-22-11049-2-1-1/C443         | 2,300,000.00               | 36                          | 1,725,000.01               | 9                                    | Proces  |
| 49953                                  | N/A                      | Ndërtimi i qendrës rinore dhe kulturore në rahovec                                                                | 623-23-9402-5-1-1/C518          | 482,584.55                 | 32                          | 94,455.82                  | 16                                   | Proces  |
| 53790                                  | N/A                      | Ndërtimi i rrugëve lokale                                                                                         | 623-23-9085-5-1-1/C523          | 898,601.20                 | 480 ditë                    | 350,352.00                 | 40                                   | Proces  |
|                                        | N/A                      | Investime dhe mirëmbajtja e hapësirave të gjelbra,parqet,varizat në komunën e rahovecit                           | 623-23-8000-5-2-1/C505          | 159,730.26                 | 24                          | 39,959.88                  | 7                                    | Proces  |
| 50753                                  | N/A                      | Ndërtimi dhe rregullimi i shtëpisë muze bajram curri në krah të madhe                                             | 623-23-9479-5-2-1/C525          | 119,754.75                 | 480 ditë                    | 4,568.00                   | 22                                   | Proces  |
|                                        | N/A                      | Ndërtimi i shtegut të ecjes dhe turizmit në rahovec,drenoc,polluzhë,xërxë-opterushë-three group                   | 623-23-9318-5-2-1/C529          | 119,595.00                 | 24                          | 101,519.32                 | 10                                   | Proces  |
| 53798                                  | N/A                      | Rregullimi dhe riparimi i terreneve sportive                                                                      | 623-23-12344-5-2-1/C535         | 459,808.35                 | 24                          | 314,515.35                 | 10                                   | Proces  |
| 49887                                  | N/A                      | Ndërtimi dhe rregullimi i infrastrukturës në stacionin e autobusëve                                               | 623-23-7702-5-2-1/C514          | 127,027.00                 | 480 ditë                    | 27,027.00                  | 0                                    | Proces  |
|                                        | N/A                      | Konsulencë për hartimin e projekteve për fermer dhe biznese                                                       | 623-23-434-2-2-1/C454           | 50,000.00                  | 24                          | 12,920.00                  | 2                                    | Proces  |
|                                        | N/A                      | Furnizim me material shpenzues mjekësor për nevojat e QKMF-së                                                     | 623-23-10731-1-2-1/C528         | 13,940.70                  | 12                          | 175.70                     | 0                                    | Proces  |
|                                        | N/A                      | Pastrimi dhe mirëmbajtja higjienike e objekteve të komunës së rahovecit                                           | 623-23-12928-2-1-1/C544         | 155,000.00                 | 24                          | 46,995.48                  | 11                                   | Proces  |
|                                        | N/A                      | Grumbullimi i mbeturinave dhe mirëmbajtja e rrugëve gjatë dy sezonave                                             | 623-23-13129-2-1-1/C546         | 416,542.80                 | 36                          | 255,161.67                 | 24                                   | Proces  |
|                                        | N/A                      | Pastrimi dhe mirëmbajtja higjienike e objekteve të komunës së rahovecit                                           | 623-23-12928-2-1-1/C543         | 155,000.00                 | 24                          | 38,687.44                  | 11                                   | Proces  |
|                                        | N/A                      | Mirëmbajtja higjienike e shtëpisë për të moshuar dhe shpërndarje të verës                                         | 623-24-524-2-2-1/C556           | 8,770.20                   | 24                          | 3,402.80                   | 13                                   | Proces  |
|                                        | N/A                      | Mbikëqarja e investimeve kapitale në komunën e rahovecit-ritenderim                                               | 623-23-7605-2-2-1/C502          | 80,000.00                  | 24                          | 6,487.57                   | 8                                    | Proces  |
| 53858                                  | N/A                      | Rregullimi i varrezave të dëshmorëve,martirëve dhe civilëve                                                       | 623-24-493-5-2-1                | 314,482.96                 | 36                          | 284,642.81                 | 25                                   | Proces  |
| 53791                                  | N/A                      | Meremetimi i rrugëve dhe i trotuareve                                                                             | 623-24-2324-5-2-1/C567          | 239,900.00                 | 24                          | 109,382.74                 | 14                                   | Proces  |
|                                        | N/A                      | Rezimimi i objekteve pa leje                                                                                      | 623-24-435-5-2-1/C557           | 173,615.00                 | 24                          | 127,278.00                 | 12                                   | Proces  |
|                                        | N/A                      | Mirëmbajtja e objekteve kulturore,monumenteve,fushave sportive dhe rekreative                                     | 623-24-2558-2-2-1/C578          | 23,826.50                  | 24                          | 929.50                     | 14                                   | Proces  |
|                                        | N/A                      | Rregullimi dhe mirëmbajtja e hapësirave të jashtme dhe të brendshme në institucionet publike                      | 623-23-2282-2-1-1/C547          | 120,000.00                 | 36                          | 106,311.60                 | 23                                   | Proces  |
|                                        | N/A                      | Ndërtimi i kolektorit dhe i shtratit të lumenjve në hoqë të madhe, brestoc, hoqë e vogël, nagac dhe krah të madhe | 623-24-3520-5-1-1/C596          | 1,976,299.79               | 36                          | 1,405,118.01               | 28                                   | Proces  |
|                                        | N/A                      | Ndërtimi i kanalit të kullimit të tokave bujqësore fortesë-celinë                                                 | 623-24-3695-5-2-1/C386          | 298,414.41                 | 340 ditë                    | 72,525.61                  | 70                                   | Proces  |
|                                        | N/A                      | Furnizim me pleh artificial                                                                                       | 62-23-10579-1-1-1/C565          | 245,000.00                 | 24                          | 126,273.00                 | 14                                   | Proces  |
|                                        | N/A                      | Sigurimi fizik i objekteve të komunës                                                                             | 623-24-1213-2-2-1/C589          | 70,000.00                  | 12                          | 36,038.21                  | 4                                    | Proces  |
|                                        | N/A                      | Furnizim me preparate për luftimin e insektit cikadja e hardhisë së rrushtit                                      | 623-23-13062-1-2-1/C542         | 41,040.00                  | 24                          | 16,347.60                  | 9                                    | Proces  |
|                                        | N/A                      | Sinjalizimi horizontal dhe vertikal i rrugëve                                                                     | 623-24-7200-5-2-1/C602          | 150,000.00                 | 24                          | 82,591.00                  | 16                                   | Proces  |
| 53795                                  | N/A                      | Ndërtimi dhe mirëmbajtja e rrugëve fushore                                                                        | 623-24-3803-5-2-1               | 449,851.00                 | 24                          | 366,487.03                 | 16                                   | Proces  |

|          |                                                                                           |                        |               |          |               |     |        |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|----------|---------------|-----|--------|
| N/A      | Rregullimi i shtratit të lumit në fshatin sapnig                                          | 623-24-1691-5-1-1/C592 | 698,999.19    | 460 ditë | 499,272.19    | 220 | Proces |
| N/A      | Furnizimi dhe montimi i kamerave të sigurisë në qytet dhe mirëmbajtja e tyre              | 623-24-1471-1-1-1-1    | 138,990.33    | 24       | 72,264.96     | 15  | Proces |
| N/A      | Ndërtimi i serrave për fermerë me participim 80%-20%                                      | 623-24-6885-5-2-1      | 497,500.00    | 24       | 250,780.40    | 17  | Proces |
| N/A      | Furnizim me gypa                                                                          | 623-24-2450-1-2-1/C581 | 60,100.00     | 24       | 46,369.00     | 15  | Proces |
| N/A      | RENOVIMI I SHITËPIVE TË KOMUNITETIT PËR PERSONAT ME AFTËSI TË KUFIZUARA NË RAHOVEC        | 623-24-6432-5-1-1/C624 | 768,100.04    | 36       | 463,100.04    | 31  | Proces |
| N/A      | Digjitalizimi i dokumentacionit kadastral-Rirregullimi i vektorit në Komunën e Rahovecit  | 623-24-3443-2-1-1/C611 | 295,000.00    | 36       | 293,000.00    | 30  | Proces |
| N/A      | Vazhdimi i rregullimit dhe rikonstruktimit i shtratit të lumit Rimmik në Fortesë          | 623-24-7154-5-1-1/C626 | 955,849.36    | 36       | 925,849.36    | 31  | Proces |
| N/A      | Furnizim me pelet për nevojat e Komunës së Rahovecit për vitin 2023-2024                  | 623-23-13234-1-2-1     | 121,360.00    | 24       | 54,750.00     | 16  | Proces |
| N/A      | Furnizim me Dru Ahu për nevojat e Komunës                                                 | 623-24-6463-1-1-1      | 421,795.20    | 38       | 331,655.97    | 32  | Proces |
| N/A      | Ndërtimi i urave në Komunën e Rahovecit                                                   | 623-24-5118-5-2-1/C638 | 165,888.00    | 24       | 125,888.00    | 21  | Proces |
| N/A      | MEREMETIMI I RRUGËVE DHE I TROTUARËVE- LOT 3                                              | 623-24-4669-5-2-1      | 238,963.00    | 24       | 128,963.00    | 15  | Proces |
| N/A      | FUSHAT SPORTIVE DHE PARQET NAGAC, RAHOVEC XERXË, PATAQAN I EPËRM, HOÇE E VOGËL DHE ZATRIO | 623-24-3759-5-2-1/C588 | 319,952.80    | 24       | 117,959.24    | 14  | Proces |
| N/A      | Furnizim me material shpenzues mjekësor për nevojat e QKMF-së                             | 623-24-11352-1-1-1     | 92,509.00     | 36       | 91,056.00     | 32  | Proces |
| N/A      | FURNIZIM ME MATERIAL SHPENZUES MJEKËSOR PËR NEVOJAT E QKMF-së                             | 623-24-11352-1-1-1     | 29,759.55     | 36       | 25,659.55     | 32  | Proces |
| Gjithsej |                                                                                           |                        | 31,256,677.93 |          | 17,488,148.32 |     |        |

Shënim: Kontratat e AQP-së duhet të prezantohen vetëm për pjesën e OB-së ( Kërkesa e dërguar nga OB-ja për prokurim nga AQP).

Zyrtari Kryesor Administrativ

Smajl Latifi

Rahovec 15.04.2025

Zyrtari Kryesor Financiar

Ekrem Bytyqi

15.04.2025

