REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVA
KOMUNA E RAHOVECIT - OPŠTINA ORAHOVAC
Drejtoria për Administratë të përgjithshme
Odeljenje za Opštu Upravu
Nr. i prot 5478 Më Dt. 15-12 2022
Br. prot. RAHOVEC - ORAHOVAC

KOMUNA E RAHOVECIT

OPSTINA ORAHOVAC / MUNICIPALITY OF RAHOVEC

ANEKS KONTRATA

Numri i kontratës:[1] **623-22-14025-5-3-5/C447**

Numri i Brendshëm: **623-22-028-5-2-1/5**

KUVENDI KOMUNAL - RAHOVECË, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

Grup i Operatorëve Ekonomik: Milazim Bala B.I.; SINANI - ING SH.P.K., Avdullah Bugari, 54,, Rahovec, (ne vazhdim "Kontraktuesi"), ne anën tjetër, janë pajtuar te lidhin Aneks Kontratë për pune e shënuara me poshtë:

Titulli i Aneks Kontratës: **NDËRTIMI I RRUGËVE DHE KËNDIT REKREATIV NË LAGJEN E KOMUNITETEVE**

Me numër identifikues: **623-22-14025-5-3-5**

I. Duke pasur parasysh se palët kontraktuese të përmendura më lartë kanë lidhur kontratë mbi kryerjen e punëve për projektin: **Ndërtimi i rrugëve dhe këndit rekreativ në lagjen e komuniteteve**, me Numër të prokurimit: **623-22-7382-5-2-1**, të datës: **20.09.2022**, e cila kontratë është në realizim e sipër

II. Duke u bazuar në kërkesën për punë shtesë nga Menaxheri i Projektit dhe arsyetimet për mospërfshirjen e punëve shtesë në kontratën bazë, në njoftimin për Komisionin Rregullativ të Prokurimit Publik për procedurë të negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë, në vendimin mbi aprovimin e punëve shtesë të kontratës dhe kryerjen e suksesshme të punëve për: **Ndërtimi i rrugëve dhe këndit rekreativ në lagjen e komuniteteve**, Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi pajtohen që të lidhin aneks kontratë për kryerjen e punëve shtesë sipas ofertës së datës: **31.10.2022**, me kushte të njëjta si në kontratën bazë.

III. Kontrata hynë në fuqi me datën e nënshkrimit, ndërsa ekzekutimi i punëve dhe/ose shërbimeve duhen të përfundohen në afat jo më të gjatë se: **5 ditë pune** pas fillimit të ekzekutimit të Punëve dhe/ose Shërbimeve.

[1] Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

ME KËTË U PAJTUAN SI VIJON:

I. Kontrata bazë që është duke u përmbushur, është vazhduar edhe për kryerjen e punëve shtesë të pa parashikuara si marrëveshje reciproke në mes palëve.

II. Çmimi i punëve shtesë është gjithsej: **5,452.00 €uro;**
(Pesëmijë e katërqindepesëdhjetedy €uro e zero Cent)

Sipas përshkrimeve të punëve dhe sasive të dhëna në Dosjen e tenderit numër: **623-22-14025-5-3-5 & 623-22-028-5-2-1/5**

III. Punët shtesë kontraktohen bazuar në përshkrimin e punëve shtesë të Menaxherëve të Projektit, Njoftimit në KRPP dhe kushteve të negocuara në mes të Autoritetit Kontraktues dhe Kontraktuesit që janë pjesë e këtij Aneksi të Kontratës.

IV. Pagesa e punëve shtesë do të bëhet në bazë të konstatimit të Personave të Autorizuar të Autoritetit Kontraktues pas perfundimit të punëve.

V. Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

a. Marrëveshja e kontratës;

b. Përshkrimi i punëve shtesë nga Menaxherët e projektit që duhet të realizohen;

c. Njoftimi në KRPP për punët shtesë.

VI. Të gjitha kushtet tjera të kontratës bazë mbesin të njëjta.

Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën: Shqipe[2] në tri origjinale, Dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues:		**Për Kontraktuesin:**	
Emri:	**Astrit Mullabazi**	**Emri:**	**Milazim Bala**
Pozita:	**Menaxher i Prokurimit**	**Pozita:**	**Drejtor**
Nënshkrimi:		**Nënshkrimi:**	
Data:	**15.12.2022**	**Data:**	**15.12.2022**
Vula:	REPUBLIKA E KOSOVËS Komuna e Rahovecit Drejt. për Administratë të Përg. RAHOVEC ORAHOVAC Opština Orahovac Opština za Opšte Upravne REPUBLIKA KOSOVA	**Vula:**	Milazim Bala B.I. N.T.P. "Plan-Set" RAHOVEC

[2] Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

A	INVESTITORI:	Komuna e Rahovecit			
B	EMRI I KONTRATES:	NDËRTIMI I RRUGËVE DHE KËNDIT REKREATIV NË LAGJEN E KOMUNITETEVE			
C	NUMRI I PROKURIMIT:	623-22-7382-5-2-1 /623-22-028-5-2-1			
D	VENDI I EKZEKUTIMIT:	RAHOVEC			
E	KONTRAKTORI:	N.T.P PLAN-SET & SINANI-ING SH.P.K			
F	LENDA	Punët Shtesë			
		1	2	3	4
	Pershkrimi i Pozicioneve	Paramasa dhe Parallogaria sipas Kontrates			
I	NDERTIMI I RRUGES "BORAQKA"				
	Punët pregaditore				
Nr.Pos	Pershkrimi I Pozicionit	Njesia	Sasia	Çmimi	Shuma
1	rruges, dhe percjellja e ramjes terthore dhe gjatesore me instrument gjate realizimit te punimve.	m'	100	0.10 €	10.00 €
2	Demolimi i betoneve me trashesi 10 deri ne 20cm, ne pjesen e trotuareve dhe jasht trupit te rruges, ngarkimi dhe	m²	10	0.10 €	1.00 €
3	Demolimi dhe largimi I skajoreve te demtuar me dimenzione te ndryshme, ngarkimi dhe transporti ne	m'	100	0.10 €	10.00 €
4	Germimi i dheut te Kat se III-V te perzier me zhavor nga trupi i rruges egzistuese me thellesi t=40cm, germimi te behet me	m³	150	4.10 €	615.00 €
5	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e materialit mbushes me zhavor me Fr(0-125)mm me trashesi	m³	30	9.00 €	270.00 €
6	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e materialit mbushes me zhavor me Fr(0-63)mm me trashesi	m³	17	9.00 €	153.00 €
7	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e materialit mbushes me zhavor me Fr(0-32)mm me trashesi	m³	15	5.00 €	75.00 €
8	Furnizimi, transporti, shtruarja ,planifikimi dhe ngjeshja e zhavoit me Fr (4-8)mm me trashesi t=5cm.Gjate shtruarjes	m³	10	5.00 €	50.00 €
9	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kubezave prej betonit te klases C35/37 Mpa, me trashesi t=8cm ne	m²	110	8.00 €	880.00 €
TOTALI GJITHSEJT PUNEVE SHTESE TE KRYERA					2,064.00 €



I	NDERTIMI I RRUGES "BEKIM ISMA"				
	Punët pregaditore				
Nr.Pos	Pershkrimi I Pozicionit	Njesia	Sasia	Çmimi	Shuma
1	Inqizimi gjeodezik i trupit te rruges, dhe percjellja e ramjes terthore dhe gjatesore me instrument gjate realizimit te punimve.	m'	230	0.10 €	23.00 €
2	Demolimi i betoneve me trashesi 10 deri ne 20cm, ne pjesen e trotuareve dhe jasht trupit te rruges, ngarkimi dhe transporti ne deponi deri ne 5km.	m²	10	0.10 €	1.00 €
3	Demolimi dhe largimi i skajoreve te demtuar me dimenzione te ndryshme, ngarkimi dhe transporti ne deponi deri ne 5km.	m'	230	0.10 €	23.00 €
4	Germimi i dheut te Kat se III-V te perzier me zhavor nga trupi i rruges egzistuese me thellesi t=40cm, germimi te behet me makine, ne qmim te llogaritet edhe ngarkimi dhe transporti i	m³	60	4.10 €	246.00 €



5	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e materialit mbushes me zhavor me Fr(0-125)mm me trashesi t=20cm ngjeshja e tamponit te behet me cilinder, ashtu qe te	m^3	50	9.00 €	450.00 €
6	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e materialit mbushes me zhavor me Fr(0-63)mm me trashesi t=15cm ngjeshja e tamponit te behet me cilinder, ashtu qe te	m^3	40	9.00 €	360.00 €
7	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e materialit mbushes me zhavor me Fr(0-32)mm me trashesi t=10cm ngjeshja e tamponit te behet me cilinder, ashtu qe te	m^3	35	5.00 €	175.00 €
8	Furnizimi, transporti, shtruarja ,planifikimi dhe ngjeshja e zhavoit me Fr (4-8)mm me trashesi t=5cm.Gjate shtruarjes rruges ti ipet ranja terthore dhe gjatesore, sipas	m^3	22	5.00 €	110.00 €
9	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kubezave prej betonit te klases C35/37 Mpa, me trashesi t=8cm ne rruge.Vendosja e kubezave te behet mbi bazen e pergaditur	m^2	250	8.00 €	2,000.00 €
TOTALI GJITHSEJT PUNEVE SHTESE TE KRYERA					3,388.00 €

REKAPITULIM		
I	NDERTIMI I RRUGES "BORACKA"	2,064.00€
II	NDERTIMI I RRUGES "BEKIM ISMA"	3,388.00€

	Gjithsej Punët shtesë	5,452.00€

Punëtor nga: PLAN-SET"N.T.P"

PLAN-SET