REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVA
KOMUNA E RAHOVECIT - OPŠTINA ORAHOVAC
Drejtoria për Administratë të përgjithshme
Odeljenje za Opštu Upravu
-III- Nr. i prot 5381 Më 06.12 2022
Br. prot. Dt.
RAHOVEC - ORAHOVAC

KOMUNA E RAHOVECIT

OPSTINA ORAHOVAC / MUNICIPALITY OF RAHOVEC

ANEKS KONTRATA

Numri i kontratës:[1] **623-22-12957-5-3-5/C441**

Numri i Brendshëm: **623-21-4283-5-2-1/5**

KUVENDI KOMUNAL - RAHOVECË, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

"TRIANGLE" SH.P.K., rr.Brigada123, Suharekë, (ne vazhdim "Kontraktuesi"), ne anën tjetër, janë pajtuar te lidhin Aneks Kontratë për pune e shënuara me poshtë:

Titulli i Aneks Kontratës: **LOT I - IZOLIMI I OBJEKTEVE TE ZJARRFIKSAVE**

Me numër identifikues: **623-22-12957-5-3-5**

I. Duke pasur parasysh se palët kontraktuese të përmendura më lartë kanë lidhur kontratë mbi kryerjen e punëve për: **Lot I - Izolimi i Objekteve te Zjarrfiksave**, me Numër të prokurimit: **623-21-4283-5-2-1/C316**, të datës: **17.09.2021**, e cila kontratë është në realizim e sipër.

II. Duke u bazuar në kërkesën për punë shtesë nga Menaxheri i Projektit dhe arsyetimet për mospërfshirjen e punëve shtesë në kontratën bazë, në njoftimin për Komisionin Rregullativ të Prokurimit Publik për procedurë të negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë, në vendimin mbi aprovimin e punëve shtesë të kontratës dhe kryerjen e suksesshme të punëve për: **Lot I - Izolimi i Objekteve te Zjarrfiksave**, Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi pajtohen që të lidhin aneks kontratë për kryerjen e punëve shtesë sipas ofertës së datës: 15.11.2022, me kushte të njëjta si në kontratën bazë.

III. Kontrata hynë në fuqi me datën e nënshkrimit, ndërsa ekzekutimi i punëve dhe/ose shërbimeve duhen të përfundohen në afat jo më të gjatë se: **8 ditë pune** pas fillimit të ekzekutimit të Punëve dhe/ose Shërbimeve.

[1] Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

ME KËTË U PAJTUAN SI VIJON:

I. Kontrata bazë që është duke u përmbushur, është vazhduar edhe për kryerjen e punëve shtesë të pa parashikuara si marrëveshje reciproke në mes palëve.

II. Çmimi i punëve shtesë është gjithsej: **1,840.00 €uro;**
(Njëmijë e tetëqindekatërdhjetë €uro e zero Cent)

Sipas përshkrimeve të punëve dhe sasive të dhëna në Dosjen e tenderit numër: **623-22-12957-5-3-5/C441 & 623-21-4283-5-2-1/5**

III. Punët shtesë kontraktohen bazuar në përshkrimin e punëve shtesë të Menaxherëve të Projektit, Njoftimit në KRPP dhe kushteve të negocuara në mes të Autoritetit Kontraktues dhe Kontraktuesit që janë pjesë e këtij Aneksi të Kontratës.

IV. Pagesa e punëve shtesë do të bëhet në bazë të konstatimit të Personave të Autorizuar të Autoritetit Kontraktues pas perfundimit të punëve.

V. Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

a. Marrëveshja e kontratës;
b. Përshkrimi i punëve shtesë nga Menaxherët e projektit që duhet të realizohen;
c. Njoftimi në KRPP për punët shtesë.

VI. Të gjitha kushtet tjera të kontratës bazë mbesin të njëjta.

Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën: Shqipe[2] në tri origjinale, Dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues:		**Për Kontraktuesin:**	
Emri:	**Astrit Mullabazi**	**Emri:**	**Arian Bytyçi**
Pozita:	**Menaxher i Prokurimit**	**Pozita:**	**Drejtor**
Nënshkrimi:		**Nënshkrimi:**	
Data:	**06.12.2022**	**Data:**	**06.12.2022**
Vula:		**Vula:**	

[2] Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

A	INVESTITORI	KOMUNA E RAHOVECIT
B	EMRI I KONTRATËS	FASADIMI I OBJEKTEVE TË KOMUNËS - LOT 1- IZOLIMI I OBJEKTEVE TE ZJARRFIKSAVE - PUNET SHTESË
C	NUMRI I PROKURIMIT	623-22-12957-5-3-5
D	VENDI I EKZEKUTIMIT	RAHOVEC
E	KONTRAKTORI	TRIANGLE SHPK

PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PUNËVE NDËRTIMORE DHE NDËRTIMORE-ZEJTARE PËR ZGJERIMIN DHE MBULIMIN E GARAZHAVE PËR ZJARRFIKËSIT NË RAHOVEC

A	PUNËT E OBORIT DHE TË GARAZHËS				
Nr.Pos.	Përshkrimi i Posicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
1	Gërmimi i dheut të kategorisë së III-IV- të tek hapësira për ndërtimin e murit mbrojtës dhe për hapjen e themeleve, ngarkim dhe transporti i dehut të ngarkuar në dponin e qytetit në largësi dri në 5km.	m³	145.00	1.00	145.00
2	Gërmimi i sipërfaqësor i dheut të kategorisë së III dhe të IV-të të përzier me beton për pastrimin e terrenit, ngarkimi dhe transporti në deponi në largësi deri në 5km.	m³	220.00	1.00	220.00
3	Furnizimi, transporti, shtrunja dhe rrafshimi i zhavorit me trashsësi mesatare t=10cm, para betonimit të themelit.	m³	3.00	5.00	15.00
4	Furnizimi, transporti, prerja , lakimi dhe montimi i armaturës me diametër Ø8,10,12,16,20mm në pozicionet themelit dhe të murit mbrojtës.	kg	1150.00	0.60	690.00
5	Furnizimi, transporti dhe betonimi me beton të markës MB 30Mpa i themeleve të murit.Në çmim të llogariten të gjitha punët, latuese, përforcuese, montuese dhe mirëmbajtja e betonit për periudhën e caktuar sipas rregulloreve.	m³	10.00	50.00	500.00
6	Furnizimi, transporti dhe betonimi me beton të markës MB 30Mpa i murit mbrojtës.Në çmim të llogariten të gjitha punët, latuese, përforcuese, montuese dhe mirëmbajtja e betonit për periudhën e caktuar sipas rregulloreve.	m³	5.40	50.00	270.00
A	GJITHSEJ PUNËT E OBORIT DHE TË GARAZHËS:				1,840.00

REKAPITULIM		
A	PUNËT E OBORIT DHE TË GARAZHËS	1,840.00
	GJITHSEJ PUNËT:	1,840.00

Punëkryesi:
"TRIANGLE" shpk

