REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVA
KOMUNA E RAHOVECIT - OPŠTINA ORAHOVAC
Drejtoria për Administratë të përgjithshme
Odeljenje za Opštu Upravu
Nr. I prot 454 Më 09.02 20 23
Br. prot. Dt.
RAHOVEC - ORAHOVAC

KOMUNA E RAHOVECIT

OPSTINA ORAHOVAC / MUNICIPALITY OF RAHOVEC

ANEKS KONTRATA

Numri i kontratës:[1] **623-23-535-5-3-5/C453**

Numri i Brendshëm: **623-22-9042-5-2-1/5**

KUVENDI KOMUNAL - RAHOVECË, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

AGE group SH.P.K., Avdullah Bugari p.n, Rahovec, (ne vazhdim "Kontraktuesi"), ne anën tjetër, janë pajtuar te lidhin Aneks Kontratë për pune e shënuara me poshtë:

Titulli i Aneks Kontratës: **RENOVIME NË SHFMU "BEKIM SYLKA" NË RAHOVEC**

Me numër identifikues: **623-23-535-5-3-5**

I. Duke pasur parasysh se palët kontraktuese të përmendura më lartë kanë lidhur kontratë mbi kryerjen e punëve për projektin: **Renovime në SHFMU "Bekim Sylka" në Rahovec**, me Numër të prokurimit: **623-22-9042-5-2-1/C442**, të datës: **07.12.2022**, e cila kontratë është në realizim e sipër

II. Duke u bazuar në kërkesën për punë shtesë nga Menaxheri i Projektit dhe arsyetimet për mospërfshirjen e punëve shtesë në kontratën bazë, në njoftimin për Komisionin Rregullativ të Prokurimit Publik për procedurë të negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë, në vendimin mbi aprovimin e punëve shtesë të kontratës dhe kryerjen e suksesshme të punëve për: **Renovime në SHFMU "Bekim Sylka" në Rahovec**, Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi pajtohen që të lidhin aneks kontratë për kryerjen e punëve shtesë sipas ofertës së datës: **02.02.2023**, me kushte të njëjta si në kontratën bazë.

III. Kontrata hynë në fuqi me datën e nënshkrimit, ndërsa ekzekutimi i punëve dhe/ose shërbimeve duhen të përfundohen në afat jo më të gjatë se: **5 ditë pune** pas fillimit të ekzekutimit të Punëve dhe/ose Shërbimeve.

[1] Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

ME KËTË U PAJTUAN SI VIJON:

I. Kontrata bazë që është duke u përmbushur, është vazhduar edhe për kryerjen e punëve shtesë të pa parashikuara si marrëveshje reciproke në mes palëve.

II. Çmimi i punëve shtesë është gjithsej: **7,220.00 €uro;**
(Shtatëmijë e dyqindenjëzetë €uro e zero Cent)

Sipas përshkrimeve të punëve dhe sasive të dhëna në Dosjen e tenderit numër: **623-23-535-5-3-5 & 623-22-9042-5-2-1/5**

III. Punët shtesë kontraktohen bazuar në përshkrimin e punëve shtesë të Menaxherëve të Projektit, Njoftimit në KRPP dhe kushteve të negocuara në mes të Autoritetit Kontraktues dhe Kontraktuesit që janë pjesë e këtij Aneksi të Kontratës.

IV. Pagesa e punëve shtesë do të bëhet në bazë të konstatimit të Personave të Autorizuar të Autoritetit Kontraktues pas perfundimit të punëve.

V. Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

a. Marrëveshja e kontratës;
b. Përshkrimi i punëve shtesë nga Menaxherët e projektit që duhet të realizohen;
c. Njoftimi në KRPP për punët shtesë.

VI. Të gjitha kushtet tjera të kontratës bazë mbesin të njëjta.

Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën: Shqipe[2] në tri origjinale, Dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues:		**Për Kontraktuesin:**	
Emri:	**Astrit Mullabazi**	**Emri:**	**Tahir Bala**
Pozita:	**Menaxher i Prokurimit**	**Pozita:**	**Drejtor**
Nënshkrimi:		**Nënshkrimi:**	
Data:	**09.02.2023**	**Data:**	**09.02.2023**
Vula:	REPUBLIKA E KOSOVËS Komuna e Rahovecit Drejt. për Administratë të Përg. RAHOVEC III ORAHOVAC Odeljenje za Opštu Upravu Opština Orahovac REPUBLIKA KOSOVA	**Vula:**	SHOQËRI ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR export-import AGE group SH.P.K. RAHOVEC

[2] Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

A	INVESTITORI	KOMUNA E RAHOVECIT
B	EMRI I KONTRATËS	RENOVIME NË SHFMU "BEKIM SYLKA" NË RAHOVEC - PUNET SHTESË
C	NUMRI I PROKURIMIT	623-23-535-5-3-5 & 623-22-9042-5-2-1/5
D	VENDI I EKZEKUTIMIT	RAHOVEC
E	KONTRAKTORI	AGE group SH.P.K.
F	LENDA	PUNË SHTESË

Përshkrimi i Pozicioneve

RENOVIME NË SHFMU "BEKIM SYLKA" NË RAHOVEC - PUNET SHTESË					
	Punët shtesë				
Nr.Pos.	Përshkrimi i Posicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
1	Furnizimi, transporti dhe punimi me EPOXID tri shtresor me trashësi t=3deri në4 mm në dyshemenë e koridoreve, në çmim të llogaritet edhe riparimi i dëmtimeve dhe plasaritje në dyshemenë ekzistuese, dhe punimi i parapetit (llajsneve) të mureve me larësi deri në 15cm.	m²	190.00	38.00	7,220.00
				Totali i punëve shtesë	7,220.00

Punëkryesi:
"AGE Group" shpk