



KOMUNA E RAHOVECIT

OPSTINA ORAHOVAC / MUNICIPALITY OF RAHOVEC

ANEKS KONTRATA

NDËRTIMI I SHTËPISË PËR TË MOSHUAR

Numri i kontratës: 623-21-4120-5-3-5/C277

Numri i brendshëm: 623-19-062-5-2-1/5

Autoriteti Kontraktues: KOMUNA E RAHOVECIT, dhe


N.P.T. "Bamirs", L. Bajraktari, SUHAREKË, në tekstin e mëtejshëm ("Kontraktuesi"), janë pajtuar të lidhin këtë Aneks kontratë:

- I. Duke pasur parasysh se palët kontraktuese të përmendura më lartë kanë lidhur kontratë mbi kryerjen e punëve për: Ndërtimi i shtëpisë për të moshuar, me Numër të prokurimit: 623-19-6804-5-2-1 & 623-19-062-5-2-1, të datës: 18.10.2019, e cila kontratë është në realizim e sipër.
- II. Duke u bazuar në kërkesën për punë shtesë nga menaxheri i projektit dhe arsyetimet për mospërfshirjen e punëve shtesë në kontratën bazë, në njoftimin për Komisionin Rregullativ të Prokurimit Publik për procedurë të negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë, në vendimin mbi aprovimin e punëve shtesë të kontratës dhe kryerjen e suksesshme të punëve për: Ndërtimi i shtëpisë për të moshuar, Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi pajtohen që të lidhin aneks kontratë për kryerjen e punëve shtesë sipas ofertës së datës: 28.06.2021, me kushte të njëjta si në kontratën bazë.
- III. Kontrata hynë në fuqi me datën e nënshkrimit, ndërsa ekzekutimi i punëve dhe/ose shërbimeve duhen të përfundohen në afat jo më të gjatë se: 15 ditë pune pas fillimit të ekzekutimit të Punëve dhe/ose Shërbimeve.

ME KËTË U PAJTUAN SI VIJON:

1. Kontrata bazë që është duke u përbushur, është vazhduar edhe për kryerjen e punëve shtesë të pa parashikuara si marrëveshje reciproke në mes palëve.
2. Çmimi i punëve shtesë është gjithsej: 8,230.50 €
(Tetë mijë e dyqindetridhjetë Euro e pesëdhjetë Cent)
sipas përshkrimeve të punëve dhe sasive të dhëna në Dosjen e tenderit numër: 623-21-4120-5-3-5/C277 & 623-19-062-5-2-1/5.
3. Punët shtesë kontraktohen bazuar në përshkrimin e punëve shtesë të Menaxherëve të Projektit, Njoftimit në KRPP dhe kushteve të negociuara në mes të Autoritetit Kontraktues dhe Kontraktuesit që janë pjesë e këtij Aneksi të Kontratës.
4. Paguesa e punëve shtesë do të bëhet në bazë të konstatimit të Personave të Autorizuar të Autoritetit Kontraktues pas perfundimit të punëve.
5. Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:
 - a. Marrëveshja e kontratës;
 - b. Përshkrimi i punëve shtesë nga Menaxherët e projektit që duhet të realizohen;
 - c. Njoftimi në KRPP për punët shtesë.
6. Të gjitha kushtet tjera të kontratës bazë mbesin të njëjta.

Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një original për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues:		Për Kontraktuesin:	
Emri:	Astrit Mullabazi	Emri:	Gëzim Bajraktari
Pozita:	Menaxher i Prokurimit	Pozita:	Drejtore
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	08.07.2021	Data:	08.07.2021
Vula:		Vula:	

PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PUNEVE SHITESË					
2. PUNËT E DHEUT DHE MBUSHJA					
	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
2.1	Gërmimi i dheut të kategorisë së IV- V të për nivelizimin e pllato, përgatitjen për ndërtimin e Objektivit. Materiali i gërmuar largohet në deponi legale, ku e përcakton organi mbikqyres.	m³	450.00	1.50 €	675.00 €
2.4	Furnizimi, hudhja dhe ngjeshja e zliavorit 0-62 mm në trashësi d= 40.0 cm mbi dheun e ngjeshur, përreth çokilles me mekanizim përkates nën pllaken e dysheme se objektivit.	m³	1200.00	5.00 €	6,000.00 €
2.5	Furnizimi, hudhja dhe ngjeshja e zhavorit 0-32 mm në trashësi d= 15.0 cm i ngjeshur me mekanizim përkates nën pllaken e dysheme se objektivit.	m³	60.00	5.00 €	300.00 €
TOTALI POSICIONI:					6,975.00 €

Rikapitullim		
1	2. PUNËT E DHEUT DHE MBUSHJA	6,975.00 €
Shuma totale:		6,975.00 €
TVSh 18 %:		1,255.50 €
Totali me TVSH:		8,230.50 €

