



Organizata Buxhetore: Komuna Rahovec
Kodi Buxhetor: 623

Dhjetor 2022

Numri i projektit në Ujgjin e buxhetit	Numri i zotimit në SIMAFK	Titulli i kontratës (i plotë)	Numri i prokurimit (e-prokurim)	Vlera gjithësej e kontratës	Afati i kontratës (në muaj)	Vlera e mbetur e kontratës	Afati i mbetur i kontratës (në muaj)	Shtesime
N/A	N/A	Ndërtimi i objektit të Çerches së Fëmijëve në Raitkoc	623-18-6264-5-1-1	508,260.43	24	91,525.28	0	Proces
N/A	N/A	Zgjerimi i ndërtimit publik në Rahovec	623-19-6571-5-1-1	806,689.45	36	145,073.15	4	Proces
N/A	N/A	Ndërtimi i SHTIMU "LIRIA" Fortesë	623-19-5504-5-1-1	834,983.53	36	85,908.21	8	Proces
N/A	N/A	Ndërtimi i sërave me participim në komunën e Rahovecit- LOTO I	623-20-2285-5-1-1	388,463.70	36	5,478.39	8	Proces
N/A	N/A	Ndërtimi i sërave me participim në komunën e Rahovecit- LOTO II	623-20-2285-5-1-1	282,168.25	36	16,276.60	8	Proces
N/A	N/A	Ndërtimi i rrugëve në Komunën e Rahovecit - Lot I - Vazhdim	623-20-3607-5-1-1	337,408.33	24	248,331.13	0	Proces
N/A	N/A	Ndërtimi i rrugëve në Komunën e Rahovecit - Lot II	623-20-3607-5-1-1	262,463.50	24	119,636.40	0	Proces
N/A	N/A	Furnizim me komora flojëse dhe lakofiza	623-20-5280-1-1-1	208,860.00	24	81,959.00	0	Proces
N/A	N/A	Regullimi i varrezave të dëshmorëve dhe civilëve - Lot I	623-20-3325-5-2-1	134,795.00	24	63,763.72	0	Proces
N/A	N/A	Ndërtimi dhe trajtimi i ujërave atmosferik në qytet	623-20-4141-5-2-1	333,161.71	24	9,876.65	5	Proces
N/A	N/A	Vazhdimi i rregullimit dhe rishturimit të shtetit të lumit Rumnik në Fortesë	623-20-4671-5-1-1	508,862.94	24	348,211.95	0	Proces
N/A	N/A	Mëmbajtja e ndërtimit publik Rahovec	623-20-2434-5-2-1	196,262.56	36	71,088.10	8	Proces
N/A	N/A	Hartimi i shërbimeve të përmirësimit në Komunën e Rahovecit	623-20-1767-2-1-1	350,000.00	24	139,395.10	0	Proces
N/A	N/A	Trajtimi i shërbimeve të përmirësimit në Komunën e Rahovecit	623-20-2870-5-1-1	832,570.65	24	458,400.03	0	Proces
N/A	N/A	Shërbimi dhe mirëmbajtja e kabinetit të Radiologjisë në QKMF	623-20-6889-2-2-1	29,759.60	36	14,891.60	0	Proces
N/A	N/A	Mblidhja e investimeve Kapitale	623-20-6834-2-2-1	80,000.00	24	15,645.54	0	Proces
N/A	N/A	Mermetimi i rrugëve dhe trotuarëve	623-21-1972-5-1-1/C292	398,649.28	36	220,257.34	20	Proces
N/A	N/A	Lotio III- Rregullimi i rrugëve fushore në komunën e Rahovecit	623-21-1544-5-1-1/C275	180,100.00	36	74,645.00	19	Proces
N/A	N/A	Lot I - RREGULLIMI I RRUQËVE FUSHORE NË KOMUNËN E RAHOVECIT	623-21-1544-5-1-1/C273	182,500.00	36	140,887.06	19	Proces
N/A	N/A	Lotio II- Rregullimi i rrugëve fushore në komunën e Rahovecit	623-21-1455-5-1-1/C274	215,050.00	36	4,077.14	19	Proces
N/A	N/A	Lotio IV- Rregullimi i rrugëve fushore në komunën e Rahovecit	623-21-1455-5-1-1/C276	80,220.00	36	14,625.50	15	Proces
N/A	N/A	Vazhdimi i ndërtimit të sipërse muze në Ujësin Hoti	623-21-2033-5-2-1	189,560.13	24	107,752.69	15	Proces
N/A	N/A	Ndërtimi i V.MF-së në lagjen e Epranë	623-21-1546-5-2-1/C270	252,269.86	500 ditë pune	106,501.86	0	Proces
N/A	N/A	Ndërtimi i vës dhe kanalit të kullimit në Çifllak-Lot 4	623-21-2485-5-1-1/C301	708,171.68	36	494,425.84	20	Proces
N/A	N/A	Fasadimi i objekteve të Komunes	623-21-4283-5-2-1	48,777.39	250 ditë pune	16,265.39	0	Proces
N/A	N/A	Ndërtimi i rrugëve në komunën e Rahovecit	623-21-4279-5-2-1/C302	288,963.00	500 ditë pune	155,197.57	1	Proces
N/A	N/A	Ndërtimi i kanaleve të kullimit në fshatin deçe- Lotio 1	623-21-3119-5-1-1/C333	246,723.39	36	205,870.38	23	Proces
N/A	N/A	Ndërtimi i kanaleve të kullimit në fshatin Sapinç- Lotio 3	623-21-3119-5-1-1/C335	437,721.33	36	380,891.33	12	Proces
N/A	N/A	Ripartimi i monumenteve kulturore historike dhe terreneve sportive	623-21-4944-5-2-1/C315	290,974.63	36	129,447.78	12	Proces
N/A	N/A	Regullimi i kanaleve të kullimit të tokave bujqësore fort- celin Lot II	623-21-2485-5-1-1/C299	239,520.46	36	109,520.46	13	Proces
N/A	N/A	Regullimi i kanaleve të tokave bujqësore në Raitkoc Lot III	623-21-2485-5-1-1/C300	595,741.42	36	288,486.63	20	Proces
N/A	N/A	Renovimi i objektit të Vjetër të QKMF-së në Rahovec	623-21-4347-5-1-1/C338	459,853.59	500 ditë pune	45,985.36	4	Proces
N/A	N/A	Ndërtimi i shtetit të protit në lagjen K. Klementi në Kramovik	623-21-4766-5-2-1/C303	266,034.72	36	143,050.05	20	Proces
N/A	N/A	Ndërtimi i rrugëve Lokale në Komunën e Rahovecit	623-21-4731-5-1-1/C329	818,785.82	36	227,316.75	20	Proces
N/A	N/A	Ndërtimi i rrugëve Lokale në Komunën e Rahovecit	623-21-4731-5-1-1/C328	807,338.39	36	728,101.10	20	Proces
N/A	N/A	Ndërtimi i Kompleksit sportiv në zonën turistike në Rahovec	623-21-4731-5-1-1/C330	444,043.68	36	425,164.68	20	Proces
N/A	N/A	Ndërtimi i qendrave turistike, Rmote sportive shpirtore muze	623-21-4146-5-1-1/C334	356,151.95	36	286,151.95	20	Proces
N/A	N/A	Ndërtimi i qendrave turistike, Rmote sportive shpirtore muze	623-21-4146-5-1-1/C313	59,963.00	36	29,467.90	20	Proces
N/A	N/A	Mermetimi i rrugëve dhe trotuarëve lot 3	623-21-4944-5-2-1/C294	130,015.71	36	83,430.21	20	Proces
N/A	N/A	Ndërtimi i kanalit të tokave rreth Shavica deri në Fortesë	623-21-1972-5-1-1/C291	190,973.00	36	116,021.50	20	Proces
N/A	N/A	Mermetimi i rrugëve dhe trotuarëve lot	623-21-2485-5-1-1/C298	2,386,301.90	36	2,026,092.07	18	Proces
N/A	N/A	Regullimi i varrezave të dëshmorëve dhe civilëve	623-21-1972-5-1-1/C290	193,762.20	36	19,895.02	20	Proces
N/A	N/A	Furnizim me mekanizëm bujqësor për fermer me participim 80% me 20% LOT III dhe	623-21-4434-5-2-1/C294	124,949.00	36	100,415.41	20	Proces
N/A	N/A	Furnizim me mekanizëm bujqësor për fermer me participim 80% me 20% LOT II	623-21-4135-1-1-1/C337	353,100.00	36	220,489.23	26	Proces
N/A	N/A	Furnizim me mekanizëm bujqësor për fermer me participim 80% me 20% LOT I	623-21-4135-1-1-1/C336	148,850.00	36	113,850.00	27	Proces
N/A	N/A	Furnizim me mekanizëm bujqësor për fermer me participim 80% me 20% LOT I	623-21-4135-1-1-1/C335	147,825.00	36	127,825.00	27	Proces
N/A	N/A	Furnizim me mekanizëm bujqësor për fermer me participim 80% me 20% LOT V	623-21-4135-1-1-1/C338	121,200.00	36	114,210.00	27	Proces
N/A	N/A	Furnizim me mekanizëm bujqësor për fermer me participim 80% me 20% LOT VI	623-21-4135-1-1-1/C339	18,940.00	36	4,488.00	27	Proces
N/A	N/A	Furnizim me gropa PVC	623-21-1822-1-2-1/C263	56,680.00	24	8,290.80	13	Proces
N/A	N/A	Pastrimi dhe mirëmbajtja e objekteve komunale ntenderin	623-21-8508-2-1-1/C347	119,457.60	24	74,992.93	13	Proces
N/A	N/A	Pastrimi dhe mirëmbajtja e objekteve komunale ntenderin	623-21-8508-2-1-1/C349	117,197.24	24	59,139.20	13	Proces

