



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVA



KOMUNA E RAHOVECIT - OPŠTINA ORAHOVAC
Drejtoria për Administratë të përgjithshme
Odojenje za Opštu Upravu



III- Nr. I prot. 5726 Më 12.10.2023
Dr. prot. 23
RAHOVEC - ORAHOVAC

KOMUNA E RAHOVECIT

OPSTINA ORAHOVAC / MUNICIPALITY OF RAHOVEC

ANEKS KONTRATA

Numri i kontratës:¹ 623-23-9765-5-2-5/C515

Numri i Brendshëm: 623-23-058-5-2-5

KUVENDI KOMUNAL - RAHOVECË, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

NPN EUROING SH.P.K., XËRXË, RAHOVEC, (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin Aneks Kontratë për punë të shënuara me poshtë:

Titulli i Aneks Kontratës: PUNËT E PA-PARAPAME PËR Lot 2 – NDERTIMI I KOMPLEKSIT SPORTIV NE ZONEN TURISTIKE TE RAHOVECIT – Ritenderim

Me numër identifikues: 623-23-9765-5-2-5


- I. Duke pasur parasysh se palët kontraktuese të përmendura më lartë kanë lidhur kontratë mbi kryerjen e punëve për projektin: Lot 2 – NDERTIMI I KOMPLEKSIT SPORTIV NE ZONEN TURISTIKE TE RAHOVECIT, me Numër të prokurimit: 623-21-4146-5-1-1/C324, të datës: 25.10.2021, e cila kontratë është në realizim e sipër
- II. Duke u bazuar në kërkesën për punë shtesë nga Menaxheri i Projektit dhe arsyetimet për mospërfshirjen e punëve shtesë në kontratën bazë, në njoftimin për Komisionin Rregullativ të Prokurimit Publik për procedurë të negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë, në vendimin mbi aprovimin e punëve shtesë të kontratës dhe kryerjen e suksesshme të punëve për: PUNËT E PA-PARAPAME PËR Lot 2 – NDERTIMI I KOMPLEKSIT SPORTIV NE ZONEN TURISTIKE TE RAHOVECIT – Ritenderim, Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi pajtohen që të lidhin aneks kontratë për kryerjen e punëve shtesë sipas ofertës së datës: 03.10.2023, me kushte të njëjta si në kontratën bazë.
- III. Kontrata hynë në fuqi me datën e nënshkrimit, ndërsa ekzekutimi i punëve dhe/ose shërbimeve duhen të përfundohen në afat jo më të gjatë se: 5 ditë pune pas fillimit të ekzekutimit të Punëve dhe/ose Shërbimeve.

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

ME KËTË U PAJTUAN SI VIJON:

- I. Kontrata bazë që është duke u përmbushur, është vazhduar edhe për kryerjen e punëve shtesë të pa parashikuara si marrëveshje reciproke në mes palëve.
- II. Çmimi i punëve shtesë është gjithsej: 34,982.50 Euro;
(Tridhjetekatër mijë e nëntëqindetëdhjetëdy Euro e pesëdhjetë Cent)
Sipas përshkrimeve të punëve dhe sasive të dhëna në Dosjen e tenderit numër: 623-23-9765-5-2-5/C515 & 623-23-058-5-2-5
- III. Punët shtesë kontraktohen bazuar në përshkrimin e punëve shtesë të Menaxherëve të Projektit, Njoftimit në KRPP dhe kushteve të negocuara në mes të Autoritetit Kontraktues dhe Kontraktuesit që janë pjesë e këtij Aneksi të Kontratës.
- IV. Pagesa e punëve shtesë do të bëhet në bazë të konstatimit të Personave të Autorizuar të Autoritetit Kontraktues pas përfundimit të punëve.
- V. Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:
 - a. Marrëveshja e kontratës;
 - b. Përshkrimi i punëve shtesë nga Menaxherët e projektit që duhet të realizohen;
 - c. Njoftimi në KRPP për punët shtesë.
- VI. Të gjitha kushtet tjera të kontratës bazë mbesin të njëjta.

Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën: Shqipe² në tri origjinale, Dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues:		Për Kontraktuesin:	
Emri:	Astrit Mullabazi	Emri:	Kujtim Thaqi
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit	Pozita:	Drejtore
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	12.10.2023	Data:	12.10.2023
Vula:		Vula:	

² Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

Përshkrimi i Çmimeve - PUNËT E PA-PARAPAME PËR Lot 2 – NDERTIMI I KOMPLEKSIT SPORTIV NE ZONEN TURISTIKE TE RAHOVECIT – Ritenderim				
Nr.	PËRSHKRIMI I PUNËVE	Njësia	Sasia	Çmimi me TVSH
1	Përgadtja, analiza e terrenit, matja e pozicioneve te caktuara ne te cilat do te kryhet minimi special duke i perfshi pozicionet si me posht: - Eksploziv demulex - Anfo - Nonel detonator - Konektor - Dynoline si dhe ne qmim te perfshihet, transporti, taksa policore dhe aplikimi, realizimi i shplimit dhe minimi. Thellesia e minimi te jete nga 3 deri ne 5 m. Llog ne m2	m²	3,498.25	10.00
TOTALI				34,982.50

Identifikimi i operatorit ekonomik (OE)	
Emri i OE:	NPN EUROING SHPK
Emri dhe mbiemri i perfaqesuesit te OE:	Kujtim Thaqi
Nenshkrimi:	
Data:	28.09.2023
Vula:	