



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVA



KOMUNA E RAHOVECIT - OPŠTINA ORAHOVAC
Drejtoria për Administratë të përgjithshme
Odeljenje za Opštu Upravu

-III- Nr. I prot. 3134 Më 03.10.2024
Br. prot. Dt. 27
RAHOVEC - ORAHOVAC

KOMUNA E RAHOVECIT
OPSTINA ORAHOVAC / MUNICIPALITY OF RAHOVEC

ANEKS KONTRATA

Numri i kontratës:¹ 623-24-9722-5-2-5/C625

KUVENDI KOMUNAL - RAHOVECË, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

N.P.T. "Bamirs", L. Bajraktari, SUHAREKË, (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin Aneks Kontratë për punë e shënuara me poshtë:

Titulli i Aneks Kontratës: **RREGULLIMI I VARREZAVE TË DËSHMORËVE DHE CIVILËVE – LOT 1**

Me numër identifikues: 623-24-9722-5-2-5

I. Duke u bazuar në kërkesën për punë shtesë të pa parapame nga Menaxheri i Projektit, Nr. Prot. 1345, datë: 15.04.2024, dhe arsyetimet për mospërfshirjen e punëve shtesë të pa parapame në kontratën bazë, në njoftimin për Komisionin Rregullativ të Prokurimit Publik për procedurë të negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë, në vendimin mbi aprovimin e punëve shtesë të pa parapame të kontratës dhe kryerjen e suksesshme të punëve për: **RREGULLIMI I VARREZAVE TË DËSHMORËVE DHE CIVILËVE – LOT 1**, Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi pajtohen që të lidhin aneks kontratë për kryerjen e punëve shtesë të pa parapame sipas ofertës së datës: 24.09.2024

II. Kontrata hynë në fuqi me datën e nënshkrimit, ndërsa ekzekutimi i punëve duhen të përfundohen në afat jo më të gjatë se: **10 ditë pune** pas fillimit të ekzekutimit të Punëve.

ME KËTË U PAJTUAN SI VIJON:

I. Çmimi i punëve shtesë të pa parapamë është gjithsej: **13,186.50 Euro;**

(Tremdhjetë mijë e njëqindetëdhjetë e gjashtë Euro e pesëdhjetë Cent)

Sipas përshkrimeve të punëve dhe sasive të dhëna në Dosjen e tenderit numër: 623-24-9722-5-2-5 & 623-24-057-5-2-5

II. Punët shtesë të pa parapame kontraktohen bazuar në përshkrimin e punëve shtesë të pa parapamë Menaxherëve të Projektit, Njoftimit në KRPP dhe kushteve të negociuara në mes të Autoritetit Kontraktues dhe Kontraktuesit që janë pjesë e këtij Aneksi të Kontratës.

III. Pagesa e punëve shtesë të pa parapame do të bëhet në bazë të konstatimit të Personave të Autorizuar të Autoritetit Kontraktues pas përfundimit të punëve.


¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

IV. Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- a. Marrëveshja e kontratës;
- b. Përshkrimi i punëve shtesë nga Menaxherët e projektit që duhet të realizohen;
- c. Njoftimi në KRPP për punët shtesë.

V. Të gjitha kushtet tjera të kontratës bazë mbesin të njëjta.

Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën: Shqipe² në tri origjinale, Dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues:		Për Kontraktuesin:	
Emri:	Astrit Mullabazi	Emri:	Sinan Bajraktari
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit	Pozita:	Drejtor
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	03.10.2024	Data:	03.10.2024
Vula:		Vula:	

² Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PUNEVE SHITESË TË PA PARAPARA
ÇMIMI PAS NEGOCIMIT

Nr.	Përshkrimi i Puneve	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
1	PUNET E MERMERIT DHE NDARJA E VARRESAVE ME GUR				
1	Furnizimi, transportimi dhe montimi i mermerit të bardh sipërm varrit, trashësi e mermerit është h= 3 cm', dimensionet e mermerit janë të dhëna sipas detajeve në projekt si dhe gdhendja e emrave dhe ngjyrosja me ngjyr sipas kërkesave të investitorit në pllakën e mermeri të cilët vendosen mbi varrë.	copë	75.00	149.00 €	11,175.00 €
Totali 1:					11,175.00 €
TVSH 18%					2,011.50 €
GJITHSJE TOTALI ME TVSH					13,186.50 €

