

**PROCESVERBAL NGA TAKIMI I  
KRYETARIT ME OPERATORËT  
EKONOMIK**

REPUBLICA E KOSOVES / REPUBLIKA KOSOVO / REPUBLIC OF KOSOVO  
KOMUNA RAHOVEC / OPŠTINA ORAHOVAC / MUNICIPALITY RAHOVEC

KABINETI I KRYETARIT TË KOMUNËS / KABINET PREDSEDIKA OPŠTINE / MUNICIPAL MAYOR CABINET

Njësia Nr./Br./No 02 (Kabineti i Kryetarit të Komunës)  
Nr./Br./No 7076 Nr. i faq./Br.str./No.pg 10  
Data/Datum/Date 9 / 3 / 2026  
RAHOVEC / ORAHOVAC

**11 shkurt 2026, RAHOVEC**



## PROCESVERBAL I TAKIMIT ME OPERATORËT EKONOMIK

**Data:** 11.02.2026

**Vendi:** Komuna e Rahovecit

**Kryesues:** Smajl Latifi, Kryetar i Komunës

**Pjesëmarrës:** Drejtorët e drejtorive komunale përkatëse, përfaqësues të operatorëve ekonomikë (OE), zyrtarë të prokurimit dhe mbikëqyrjes së projekteve.

GJITHSEJ PJESËMARRËS: 16 PERSONA

---

### Rendi i ditës:

1. Shqyrtimi i gjendjes aktuale të projekteve në realizim
2. Identifikimi i sfidave në zbatimin e kontratave publike
3. Diskutimi mbi respektimin e afateve dhe cilësinë e punimeve
4. Përcaktimi i hapave të mëtejme dhe rekomandimeve

---

### Përmbledhje e diskutimeve:

Takimin e hapi Kryetari, i cili falënderoi të pranishmit për pjesëmarrjen dhe theksoi rëndësinë e bashkëpunimit të ngushtë ndërmjet institucioneve komunale dhe operatorëve ekonomikë për realizimin efikas të projekteve publike.

Gjatë takimit u prezantua një pasqyrë e përgjithshme e projekteve kapitale dhe investimeve që janë aktualisht në proces realizimi në territorin e komunës. Drejtorët e drejtorive raportuan mbi ecurinë e punimeve, duke theksuar progresin e arritur, por edhe vonesat e evidentuara në disa projekte.

Operatorët ekonomikë ngritën disa çështje që lidhen me:

- Vështirësitë teknike në terren
- Kushtet klimatike që kanë ndikuar në dinamikën e punimeve
- Procedurat administrative dhe vonesat eventuale në pagesa
- Nevojën për koordinim më të mirë ndërinstitucional

Nga ana e zyrtarëve komunalë u theksua rëndësia e respektimit të kushteve kontraktuale dhe dokumentacionit teknik, si dhe domosdoshmëria e raportimit të rregullt për çdo devijim nga plani fillestar.

---

### **Qëndrimet dhe theksimet e Kryetarit:**

Kryetari Smajl Latifi nënvizoi se:

- Respektimi i afateve kontraktuale është obligim ligjor dhe profesional
- Cilësia e punimeve duhet të jetë në përputhje me standardet e përcaktuara
- Çdo vonesë e pajustificuar do të trajtohet me seriozitet dhe në përputhje me legjislacionin në fuqi
- Rritja e përgjegjësisë institucionale dhe transparencës është thelbësore për besimin e qytetarëve

Ai gjithashtu kërkoi nga të gjithë akterët që të shtojnë angazhimin në mënyrë që projektet të përfundojnë sipas planifikimit dhe të shmangen pengesat e panevojshme.

---

### **Vendimet dhe rekomandimet:**

1. Të gjitha palët të respektojnë me përpikëri afatet dhe kushtet kontraktuale.
2. Të intensifikohet mbikëqyrja e projekteve nga ana e drejtorive përkatëse.
3. Operatorët ekonomikë të raportojnë rregullisht mbi progresin dhe sfidat.
4. Të përmirësohet komunikimi dhe koordinimi ndërmjet palëve.
5. Të ndërmerren masa konkrete për eliminimin e vonesave në projektet kritike.

---

### **Përfundimi:**

Takimi përfundoi me dakordimin e përbashkët për vazhdimin e bashkëpunimit në funksion të realizimit sa më cilësor dhe efikas të projekteve publike në Rahovec, në shërbim të drejtpërdrejtë të qytetarëve.

---

Procesmbajtësi: Bleta Gashi

Nënshkrimi: [Signature]



Republika e Kosovës  
Republika Kosovo / Republic of Kosovo  
Komuna e Rahovecit  
Opština Orahovac/Municipality Rahovec



Lista e nënshkrimeve nga takimi i kryetarit me operatorët ekonomik

Nr.	Emri	Mbiemri	Emri i kompanisë	Nr.telefoni	Nënshkrimi
1.	BARDHOK	JETISHI	N.P.N "UNIVERS-MI" c		
2.	ZERUN	TOLAJ	N.P.N "UNIVERS-MI" c		
3.	Hakuran	Ukaj	"Lika Company" sh.p.k		
4.	RESUL	ZEBNELI	"FAMIS CO NC" SHK		
5.	M.LAZIM	SHALA	"NKI I GINJENGE"		
6.	SHQIPRIK	THAQI	"VALDRIHI-A"		
7.	ELHAMI	KELMENDI	"MENDI-P" SHPK		
8.	EKO.	DRIHA	RATICO		
9.	Etmir	Go. n. sh.p.k.	Luhovec		
10.	EADENJAS	Ecuriu	Shkollari		
11.	ARTON	THAQI	NNP "VETONI" c		
12.	TAHIR	BALA	AGE GROUP		
13.	EDON	PABA	EKO REGIONI		
14.	NAIM	KRYEZIU	EURO-ING		
15.	LAUDIM	KUÇI	HIDROTERM HOLDING		
16.	TOMOR	BEGISHA	GJITHI CONSTRUCTION c		
17.					
18.					
19.					
20.					

**Vërejtje:** Me nënshkrimin tim në listën e komunës, unë konfirmoj se komuna mund të përdorë kontaktet e ofruara nga ana ime për të më dërguar njoftime periodike për ngjarje të cilat janë në interes publik. Me nënshkrimin tim, konfirmoj se autoritetet e komunës mund të regjistrojnë takimin për qëllime të procesverbalit dhe të publikimit të fotografive dhe video materialeve promovuese nga këto takime.

11.02.2026.